

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:705132-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bartoszyce: Roboty budowlane
2023/S 224-705132**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Bartoszyce

Krajowy numer identyfikacyjny: 510743485

Miejscowość: Bartoszyce

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Wioletta Poddenek

E-mail: zamowieniapubliczne@um.bartoszyce.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.bartoszyce.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach II

Numer referencyjny: ZPP.271.9.2022

II.1.2) Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262520 Roboty murowe

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bartoszyce

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. 2. Projekt obejmuje budowę amfiteatru z widownią i budynkiem zaplecza w sposób umożliwiający organizację różnego rodzaju imprez plenerowych. Wschodnia część placu zostanie przekształcona w tereny zielone, zagospodarowane pod trawniki oraz zieleń niską. 3. Działania inwestycyjne wchodzące w skład zamówienia: 1) Przebudowa małej sceny wraz widownią. 2) Przebudowa chodników i uliczek parkowych. 3) Mała architektura (m. in. ławki, kosze, stojak na rowery, stojaki). 4) Zieleń (drzewa niskopienne oraz krzewy i rabaty kwiatowe itp.). 5) Oświetlenie terenu – Led. 6) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. 7) Usunięcie kolizji. 8) Budowa zbiorników retencyjnych.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Okres w dniach: 685

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 213-609574](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZPP.271.9.2022

Nazwa:

Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach II

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**
28/10/2022

V.2.2) **Informacje o ofertach**
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**
Całkowita wartość zamówienia: 22 679 470.87 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
16/11/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262520 Roboty murowe

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bartoszyce

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. 2. Projekt obejmuje budowę amfiteatru z widownią i budynkiem zaplecza w sposób umożliwiający organizację różnego rodzaju imprez plenerowych. Wschodnia część placu zostanie przekształcona w tereny zielone, zagospodarowane pod trawniki oraz zieleń niską. 3. Działania inwestycyjne wchodzące w skład zamówienia: 1) Przebudowa małej sceny wraz widownią. 2) Przebudowa chodników i uliczek parkowych. 3) Mała architektura (m. in. ławki, kosze, stojak na rowery, stojaki). 4) Zieleń (drzewa niskopienne oraz krzewy i rabaty kwiatowe itp.). 5) Oświetlenie terenu – Led. 6) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. 7) Usunięcie kolizji. 8) Budowa zbiorników retencyjnych.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Okres w dniach: 685

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 23 813 444.41 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak

Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Wzrost wartości umowy zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 07.08.2023r.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zgodnie z zapisami §16 pkt 2 ppkt 15 umowy nr I.272.64.2022 z dnia 28.10.2022r. oraz protokołem konieczności nr 1 z dnia 07.08.2023r. wprowadza się następujące zmiany: §8 pkt 2 w/w umowy otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą netto + podatek VAT w kwocie 23 813 444,41zł. (netto) + 5 477 092,21zł. (VAT) razem brutto: 29 290 536,62zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 62/100).

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 22 679 470.87 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 23 813 444.41 PLN