

Elżbieta Zabłocka

Radna Miasta Bartoszyce

Bartoszyce, 14.08.2019r.



Burmistrz Miasta Bartoszyce

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce


*A. P. Burmistrz
14.08.2019r.*

Interpelacja w sprawie przebudowy fragmentu ulicy Polnej.

Panie Burmistrzu w imieniu swoim oraz mieszkańców ulicy Polnej pytam: Co było przyczyną nie podjęcia starań w zrealizowaniu w pełni zadania z budżetu na rok 2018 "Projekt i przebudowa fragmentu ulicy Polnej", które było przeniesione jako środki niewygasające na rok 2019 .

Dlaczego przetarg na to zadanie został ogłoszony tak późno w roku 2018?

*Elżbieta
Zabłocka*



Znak OA.0003.38.2019

WPLYNĘŁO	RADA MIASTA w BARTOSZYCACH
	30-08-2019
	Skierowano do:

Bartoszyce, 30.08.2019r.


Elżbieta Zabłocka

Radna Rady Miasta Bartoszyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2019r. przekazane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce w sprawie przebudowy fragmentu ulicy Polnej w Bartoszyce informuję iż, umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana dnia 01.02.2018r. Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć dokumentację w terminie 180 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

W związku z trwającym procesem uzgadniania projektu przebudowy kolizji sieci gazowej z Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. przy realizacji dokumentacji projektowej termin zakończenia umowy został przedłużony do 15.04.2019r.

Ponadto informuję, że przetarg na realizację inwestycji nie został ogłoszony w roku 2018.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski