-Projekt- Numer umowy ............

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .............ccccvevvnnnnn w Bartoszycach.

pomiedzy:
Zamawiajacym: Gming Miejska Bartoszyce
z siedzibg: ul. Bohaterow Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743 18 62 678
reprezentowanym przez:
- Piotra Petrykowskiego — Burmistrza Miasta Bartoszyce
- przy kontrasygnacie Jarostawa Sielawy — Skarbnika Miasta Bartoszyce

zwany dalej Zamawiajacym

zwany dalej Wykonawca

Zatgcznik nr 4 do SWZ

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postegpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy, nr referencyjny PP.271.32.2021. Post¢powanie
przeprowadzono zostatlo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zaméOwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej p.z.p.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie dla Zamawiajgcego
adaptacji czeSci pomieszczen oSwiatowych z przeznaczeniem na szkol¢ muzyczna oraz
dostosowanie catego budynku do wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w systemie

»zaprojektuj 1 wybudu;j”.
2. Zamowienie obejmuje:

2.1. sporzadzenie projektu budowlanego, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot w zakresie adaptacji czeSci pomieszczen oSwiatowych
z przeznaczeniem na szkol¢ muzyczng oraz dostosowania calego budynku do

wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

2.2. wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ budowlang
w zakresie adaptacji czeSci pomieszczen oSwiatowych z przeznaczeniem na szkole

muzyczna,



2.3. zapewnienie nadzoru autorskiego na budowie,

2.4. zapewnienie Kkierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianych prac
budowlanych.

. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, sztuka budowlang

| przeznaczeniem Przedsigwzigcia Inwestycyjnego oraz na podstawie:

3.1. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej PFU,

3.2. Ztozonej oferty.

Inwestor wymaga aby realizacja przedmiotu umowy zostala wykonana w nastepujacych

etapach:

4.1. Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych opinii, decyzji

1 pozwolen wymaganych polskim prawem w terminie do 31.01.2022r.

4.2. Etap Il — wykonanie robot budowlanych w terminie do 31.07.2022r.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej 1 obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg

wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego w celu nalezytej

realizacji zamowienia.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1 opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyskanie zgody wlasciwego organu na
prowadzenie robot,

1.2. uzgodnienie na wilasny koszt — wszelkich szczegdétow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w PFU, Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy
zajdzie taka potrzeba rowniez z jego autorem Projektantem,

1.3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe kosztorys ofertowy szczegdtowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i przedtozenia inwestorowi w terminie do 7 dni od daty zaakceptowania przez Inwestora
dokumentacji projektowej kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda
kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegolnych elementow,
jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie
przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢
takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak
opracowane kosztorysy beda podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego,

1.4. Dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu robo6t budowlanych zgodnie z ktoérym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia przekazania
placu budowy;,

1.5. wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,

1.6. dokonanie wlasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
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Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepisow branzowych wraz z ponoszeniem pelnych
kosztow tych czynno$ci,

1.7. utylizacja odpadow na wiasny koszt wraz z kosztem ich utylizacji i transportu,

1.8. materiaty i sprz¢t niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,

1.9. ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca obowiazuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci,,

1.10. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

1.11.zagospodarowanie = miejsca skladowania na wlasny koszt oraz zaptata na rzecz
Zamawiajacego kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, utrzymanie
porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

1.12.przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnos$ci ppoz. w trakcie
wykonywania robot,

1.13. w czasie prowadzonych rob6t budowlanych zabezpieczy¢ teren budowy tak by nie
narazi¢ na niebezpieczenstwo osoby postronne,

1.14.przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy w taki sposob aby prowadzenie prac
budowlanych nie kolidowalo z uzytkowaniem obiektu przez uczniéw szkoty,

1.15. przekazanie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci deliktowe;
1 kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, tagcznie z dowodem jej optacenia na
caty okres trwania umowy,

1.16.prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

1.17.wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej.

1.18.stosowanie materialdbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 zapewniajgcych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy.

1.19.zgodnie z art. 4 ust 3 w zwigzku z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062), Zamawiajacy
zobowiazuje Wykonawce do przestrzegania minimalnych wymogoéw zgodnie z art. 6 w/w
ustawy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy udostepnieni Wykonawcy miejsce na skladowanie materialdw zwigzanych
Z budowa w ramach realizowanej umowy.
Zamawiajgcy zapewnieni nadzor przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
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§4

Termin realizacji umowy

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:

1.1. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezb¢dnych opinii, decyzji i1 pozwolen

wymaganych polskim prawem w terminie do 31.01.2022r.

1.2. zakonczenie robdt budowlanych w terminie do 31.07.2022r.
1.3. terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru

technicznego potwierdzonego wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o zakonczeniu
rob6t budowlanych informujacego o gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

§5

Osoby upowaznione do realizacji umowy

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Mirostaw Subotowicz

telefon do kontaktu: 897629842, e-mail: miroslawsubotowicz@bartoszyce.pl

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

telefon do kontaKtu: .......ooviieeeei e,

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, ustala si¢ wynagrodzenie
ryczaltowe w tacznej kwocie .............. 7l netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci
............. zt. Wynagrodzenie brutto zh. stownie:

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjag Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robdt dodatkowych / zamiennych

potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda

na podstawie aneksu do umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem rdéznicowym na

podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, na dzien jego ztozenia,

natomiast gdy roboty te nie wystepuja w kosztorysie ofertowym, rozliczone beda w oparciu o

ceny czynnikéw produkcji:

3.1. R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszlta konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych /
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10.

11.

12.

13.

zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego w podziale
na poszczegolne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

3.2. M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszlta konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych /
zamiennych (jako s$rednie dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego) za okres ich
wbudowania,

3.3. Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg
beda stanowi¢ normy zawarte w KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna
Podwykonawcy zatwierdzona przez Wykonawce.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe/zamienne zgodnie z ust. 4 powyzej, zostanie
sporzadzony Protokot Koniecznosci.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane.
W razie niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu
o warto$¢ elementow niewykonanych poprzez zlozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia
0 obnizeniu ceny za niewykonanie zaméwienia.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
W DANKU: ..o
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czg¢$ciowymi
za catkowicie zakonczone etapy lub elementy robot ustalone zgodnie z harmonogramem
organizacji 1 wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur nastepuje na podstawie
podpisanego przez zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego, a faktury koncowe;j
na podstawie podpisanego przez zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, a zaptata
nastepuje w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura

potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, w postaci:

9.1. kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow,

9.2. o$wiadczen o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych platnosci wobec

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w pkt. 8, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przedtozonej Zamawiajagcemu, wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu

opoOznienia.
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14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 13, kwota ta zostanie
potragcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Bezposrednia zaplata o ktéorej mowa w pkt. 13, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajagcy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o tym fakcie
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do depozytu sadowego
potraci koszty zlozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien pkt. 15 1 16, nastapi w terminie 21 dni od
dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.

Wysokos¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT cze¢sciowych nie
jest limitowana z zastrzezeniem pkt. 3 oraz ze wysokos$¢ platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢ mniejsza niz 30% kwoty wynagrodzenia, o
ktérym mowa w pkt 1.

§7

Kary umowne

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w przypadku:

a) zwloki w wykonaniu $wiadczenia w terminie w wysokosci 0,1% wartosci netto
zamoOwienia za kazdy dzien zwloki,

b) zrealizowania roboty niezgodnic z zaméwieniem pod wzgledem jako$ciowym
w wysokosci 0,1% warto$ci netto zamdwienia,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1.

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

€) za nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

h) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych obj¢tych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5%
Ceny ofertowej brutto,
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J) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni
W wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty

z faktury Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi
Z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 4 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest wymagalna od

dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony wynosi 50%

ceny ofertowej brutto.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie co stanowi kwote .......... zt, stownie:

Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdowienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
kwotg ............. zt (nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie
pbézniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
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Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostal zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam
okres, o jaki przedluzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dor¢czony nie pdzniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowsa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedluzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do =zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w pkt. 1 powyzej
do czasu jego przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia
realizacji umowy, konczy si¢ przed odbiorem koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyt
przedhuzenia terminu waznoS$ci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstapienia
od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim
obowigzkoéw w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora,
ztozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzanh w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Zmiany formy kaucji gwarancyjnej moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciaglosci i bez
zmniejszania wysokosci.

§9

Zmiany umowy

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa nastepujacych zakresach:

1.1 naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez

ustawodawce w zakresie stawek podatku od towardw 1 ustug,

1.2. terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej,

b) wystapienie szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych dla danej pory roku
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang i
przyjetymi normami,

c) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
zamoOwienia beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot,

d) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,
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e) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

przy tym, termin moze zosta¢ przedtuzony nie wigcej niz o czas trwania okolicznos$ci

uzasadniajacych jego zmiang.

1.3. przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie,

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 PrBud,

d) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji.

przy tym, Wykonawca zobowiazany jest opracowac i przygotowac, we wilasnym zakresie,
wszelkie niezbedne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjetych rozwigzan.

1.4. zmiany os6b z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZ, przy czym proponowana
osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ. Jezeli zastepowana osoba zostata imiennie wskazana w ofercie
Wykonawcy proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie w
stopniu nie mniejszym nizZ osoba zastgpowana (tj. osoba zastgpujaca musi posiadaé
kwalifikacje 1 doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje 1 do$wiadczenie osoby
wskazanej w ofercie Wykonawcy).

2. W przypadku zmian okre§lonych w ust. 1.1 Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego

z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace

zasadnos$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢é ponad wszelka
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watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia,
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

3. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany terminu wykonania robot na
podstawie pkt 1.2, zmiany Umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 1.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pbézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 3
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 6 oraz informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania
zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej do uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 6 i przedtozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 3 wraz
z propozycja wyceny robot i informacja uzasadniajaca zadanie zmiany Umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego
zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny roboét, nastgpnie do przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

§ 10
Odbiodr robot

1 Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot

wedlug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robot ustalone zgodnie
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z harmonogramem prac.

3. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow  pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a W szczego6lnosci przekazanie:
4.1 dziennika budowy,
4.2 dokumentacji powykonawczej,
4.3 protokotow technicznych, czesciowych 1 mi¢dzyoperacyjnych,
4.4 aprobat technicznych, atestow lub certyfikatow,
4.5 deklaracji zgodnosci z PN,
4.6 dokumentacji technicznej, z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania

przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

4.7 pozostaltych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy.

5. Odbior koncowy lub czeSciowy robot zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru.

(o2}

. O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego na
piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

9. Z czynnosci odbioru begdzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zloZzony przed uptywem terminu na usuniecie
wad, Zamawiajacy moze przedluzy¢ ten termin. Do przedluzenia tych termindow nie jest
upowazniony Inspektor Nadzoru.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

12. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5 mimo
prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajagcego z umowy.

13. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiaggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

I powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan

przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie kierownik
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budowy oraz przedstawiciel Zamawiajacego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie
wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do
wystawienia faktury i zadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§11
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca os$wiadcza, iz roboty okreslone umowa bedzie wykonywal osobiscie bez udzialu
podwykonawcy/ow lub z pomocg podwykonawcy/ow.

. Za pomoca podwykonawcy/6w Wykonawca begdzie wykonywat nastepujacy zakres robot:
2. L

\9)

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu liste¢ podwykonawcdw, za pomoca
ktorych bedzie wykonywal przedmiot umowy, przed przystapieniem ich wykonywania.

4. W trakcie wykonywania zaméwienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji zlozonych
w postepowaniu deklaracji odno$nie podwykonawstwa m.in. poprzez:
4.1 wskazanie innych podwykonawcow;
4.2 rezygnacje z podwykonawcow;
4.3 wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
4.4 wykonanie zamdwienia przy pomocy podwykonawcoéw, pomimo nie wskazania

W postepowaniu zadnej czes$ci zamoéwienia do wykonania w ramach podwykonawstwa.

i

Ustala si¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo na 14 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie roboty budowlane;j.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Przedlozenia wymaga rdéwniez zmiana istniejagcych umow
0 podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajacego, ma prawo zgloszenia

sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane

gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SWZ,

oo

2) zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest tozsamy z umowg miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§ 4
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5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego nalezno$ci Wykonawcys;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) zasady 1 termin udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sa
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy

wylacznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzanh na rzecz

podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do  dostarczenia

Zamawiajacemu wraz z wystawiong fakturg kopii przelewu potwierdzajacego wczesniejsze

dokonanie =zaptaty dla podwykonawcy, ktorego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa

wystawionej faktury, oraz o$wiadczenia tego podwykonawcy o uregulowaniu cato$ci naleznej
mu zaplaty za wykonany przez niego do dnia wystawienia faktury zakres robot.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce kopii przelewu lub o$wiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia.

. Zapisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie

z podwykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego

paragrafu, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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21.
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapfaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci dwukrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa o ktorym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci niniejszej umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw wynikajacych z art.
647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami.
. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora calo$ci zadania i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
terminowos¢ 1 jakos¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za wykonywanie przez
podwykonawcow robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami (w tym przepisami BHP).

§12
Gwarancja, rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy. Okres
gwarancji zrownuje si¢ z okresem rekojmi.
. Termin gwarancji ustala si¢ na okres ........... Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien.
3.1 Wykonawca niezwlocznie usunie wszystkie wady i usterki wynikajace z poprawnej
eksploatacji przedmiotu umowy pojawiajace si¢ w okresie gwarancji.
3.2 W przypadku wystapienia tej samej usterki trzykrotnie w okresie gwarancji, pojedynczego
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urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany elementu umowy na nowy.
3.3 Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okresy kiedy Zamawiajacy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego. W
razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wady nadajgcej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

5.1 odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wady,
5.2 dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usuni¢cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajagcy moze
zada¢ wusunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, zadal zaplaty
odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartos$ci uzytkowe;,
estetycznej i technicznej.

7. Zmawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte
w terminie ustalonym w protokotach odbioru.

8. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usuni¢cia wad. Zastepcze usuni¢cie wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore
naliczane sg do momentu zast¢pczego usuni¢cia wady

§ 13
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, odstagpienie
od umowy moze nastgpic jezeli:

a) zostanie zawieszona dziatalno$¢ Wykonawcy,

b) Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczatl robét w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od dnia

przekazania terenu budowy,

d) Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres kolejno
nastepujacych po sobie 30 dni kalendarzowych lub pomimo dodatkowego wezwania na
piSmie Zamawiajgcego nie kontynuuje przerwanych robdt przez okres 30 dni
kalendarzowych,

e) Wykonawca opodznia si¢ z whasnej winy z wykonywaniem przedmiotu umowy, a op6znienie
to trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych, liczac od dnia uptywu terminu okreslonego w § 4,

) wystapita koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcom robot lub wystgpita konieczno$¢ dokonania zaptaty
podwykonawcom na sume wieksza niz 5 % warto$ci niniejszej umowy,

g) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ustawy PZP,

h) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy lub nie przedktada aktualnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

1) Wykonawca op6znia z wlasnej winy usuwanie wad i usterek i opoznienie to trwa dtuzej niz
30 dni kalendarzowych,

J) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale osob skierowanych do realizacji, zgodnie ze
ztozong ofertg 1 zawartag umowa i kontynuuje pomimo upomnienia.

W przypadku zaistnienia przestanek z ust. 1, Zamawiajgcy w terminie 14dni od dnia powzigcia
informacji o nich, nie p6zniej jednak niz w terminie do 1 roku od dnia zawarcia niniejszej
umowy, moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy. Dla zachowania terminu
wystarczy nadanie przed jego uplywem przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy w placowce operatora pocztowego.

. Odstapienie ktorejkolwiek ze Stron od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia. Odstapienie od umowy nastepuje ze skutkiem od daty ztozenia drugiej Stronie
oswiadczenia w tym zakresie (ex nunc).

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy lub Wykonawca

sporzadza w terminie do 20 dni kalendarzowych szczegdétowy protokédt inwentaryzacji
wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstagpienia.

. Gdy Wykonawca nie przystapi do sporzadzenia protokolu we wskazanym terminie, Zamawiajacy

ma prawo sporzadzi¢ jednostronny protokoét, ktory przekaze do wiadomosci Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, z wyjatkiem

przyczyny z ust. 6, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robot,
b)odkupienia zakupionych na t¢ budowe materiatlow i urzadzen pozostajacych na budowie,
c)przejecia terenu budowy.

. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wzgledem Zamawiajacego z tytulu odstgpienia od

umowy z powoddéw podanych w ust. 6, za wyjatkiem roszczenia o zaplate wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy, potwierdzonej wpisem do protokotu wykonanych
robot.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on

zobowigzany do zabezpieczenia robdt na swodj koszt. W przypadku braku wykonania tych
czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

10. W przypadku odstapienia od umowy gwarancja i regkojmia na roboty/ urzadzenia/ materiaty

odebrane przez Zamawiajacego pozostaja w mocy na zasadach okreslonych w umowie.

11. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg¢sci umowy bedzie

nastepujacy:

11.1  w przypadku odstagpienia od catego elementu (czgsci) robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastapi odliczenie wartoSci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia,
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11.2 w przypadku odstgpienia 0d czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wartosci wykonanej czesci tego
elementu nastagpi na podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego.

12. Kosztorysy o ktorych mowa w ust 11.2 te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

12. 1 ceny jednostkowe wykonanych robot zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci

wykonanych robot z ksigzki obmiarow,

12.2 w przypadku gdy na wykonane roboty nie zostaly okresSlone w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe, warto$¢ tych robdt zostanie ustalona na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego. Kosztorysy
opracowane beda w oparciu o zalozenie, ze ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z)
zostang przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez wykonawce,

13. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty W oparciu 0 zapisy w ust. 11,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania,

14. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez zamawiajacego.

15. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow opracowanych zgodnie z §6 ust. 4 niniejszego paragrafu.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy rzeczowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania ukladowego lub upadiosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencj¢ skierowana na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien Publicznych.

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Niniejsza umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

(Wykonawca) (Zamawiajacy)
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